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OCTOBRE 2022

CERTAINES INTERVENTIONS RETARDÉES 
POUR CAUSE DE PLUIES PROLONGÉES

OCT. 2020-JUIL. 2022 Etudes/concertations
PRINTEMPS 2022  Travaux anticipés
AOÛT    Vidange, Préparation du parc aval
   Suivi qualité des eaux de la Cure
   Fermeture digue
SEPTEMBRE/OCTOBRE  Construction batardeau amont
   Echafaudages (enduits et membrane)
    Dépose  des vannes et de leurs commandes
   Bâche de protection échafaudages
   Dépose des vannes amont
   Construction pistes
   Essais injection de fondation (suspendus 1 semaine)
  ▶ Construction batardeau amont (suspendue 1 semaine   
     en raison des intempéries, achevé vers fin octobre)
  ▶ Préparation du support membrane (suspendue 1 semaine)
  ▶ Saignées pour fixation de la membrane
  ▶ Enduit d’étanchéité (niveau supérieur > 15m)
NOVEMBRE  Membrane étanchéité
    Dépose/réparation/repose des vannes aval
DÉCEMBRE   Membrane étanchéité (suite)
JANVIER   Finitions, contrôles
FÉVRIER-SEPT.   Remplissage contrôlé, Restauration des coursiers (parc)

Fin septembre, la retenue des Settons s’est 
remplie de 8 mètres du fait de pluies totalisant 
140 mm sur 7 jours. La « deuxième vidange » 
induite a durée 3 jours de plus. Cet épisode a 
nécessité de suspendre certaines opérations en 
pied de barrage : la préparation de la pose de la 
membrane d’étanchéité et la construction du 
batardeau. Lors du week-end du 12 octobre, la 
retenue s’est à nouveau légèrement remplie, sans 
impact sur les travaux cette fois. Fin octobre, le 
batardeau amont de 3 m permettra de protéger 
le chantier des « petits coups d’eau » jusqu’à 2.5 
m3/s.

Episode de pluie Interdiction d’accès à la zone de travaux

Des risques d’accidents et accidents avérés ont été 
rapportés par les entrepreneurs et forces de l’ordre à 
proximité de la zone de travaux, du fait de :
- la présence de promeneurs sur des zones sujettes 
à montée rapide des eaux (batardeau amont, pré-
barrage),
- la présence de piétons sur les pistes d’accès des 
camions chargés de la construction du batardeau.

PLUIES ENTRE LE 27 SEPT. ET LE 3 OCT.CALENDRIER PRÉVISIONNEL
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FAIT

Sans conséquence importante, cet épisode souligne 
toutefois la vulnérabilité du chantier à l’égard de la 
météo.

Par mesure de sécurité, ces zones vont être désormais 
interdites d’accès par arrêté préfectoral. Restez vigilants.

Barrage le 3 octobre
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Echafaudage en construction (rive gauche). Eaux claires de la Cure en amont du barrage.

Echafaudage suspendu depuis le haut de la 
tour de prise, pour engager certains travaux 
avant la vidange complète (notamment sur 
les vannes).

Curage de la plinthe du barrage, rive gauche.

Vue générale des travaux semaine du 10 octobre.


