
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Dépôt dossier d'autorisation 1 jour Ven 24/03/23 Ven 24/03/23

2 Délai d'instruction 9 mois Lun 27/03/23 Jeu 30/11/23 1

3 DCE - ARAS1 2 moiséc Jeu 18/05/23 Lun 17/07/23 4DF-2 moiséc

4 Consultation / notification 3 moiséc Ven 15/09/23 Jeu 14/12/23 2FF+2 smé

5 Nidification 2024 4,95 mois? Lun 01/04/24 Jeu 15/08/24

6 Période climatique défavorable 2023 4,3 mois Lun 04/09/23 Dim 31/12/23

7 Travaux - ARAS1 4,3 mois Lun 01/01/24 Mar 30/04/24

8 période de préparation 1 moiséc Lun 01/01/24 Mer 31/01/24

9 libération emprise 1 moiséc Mer 31/01/24 Ven 01/03/24 8

10 Arasemement 2 moiséc Ven 01/03/24 Mar 30/04/24 9;6

11 Travaux dévoiemement et neutralisation par 

GRDF

12 moiséc Mer 01/03/23 Sam 24/02/24

12 DCE - SURVERSE EST et OUEST 2 moiséc Jeu 18/05/23 Lun 17/07/23 13DF-2 moiséc

13 Consultation / notification 3 moiséc Ven 15/09/23 Jeu 14/12/23 2FF+2 smé

14 Travaux - SURVERSE EST 10,7 mois? Jeu 14/12/23 Mer 09/10/24

15 période de préparation 2 moiséc Jeu 14/12/23 Lun 12/02/24 13

16 libération emprise et approvisionement 2 moiséc Lun 12/02/24 Ven 12/04/24 15

17 Zone de surverse Est 6 moiséc Ven 12/04/24 Mer 09/10/24 16

18 Nidification 2024 4,95 mois? Lun 01/04/24 Jeu 15/08/24

19 Période climatique défavorable 2024 4,25 mois? Mer 04/09/24 Mar 31/12/24

20 Travaux - SURVERSE OUEST 10,7 mois Jeu 14/12/23 Mer 09/10/24

21 période de préparation 2 moiséc Jeu 14/12/23 Lun 12/02/24 13

22 libération emprise 1 moiséc Lun 12/02/24 Mer 13/03/24 21

23 Dévoiemment réseaux (Elec + Eau) 2 moiséc Mer 13/03/24 Dim 12/05/24 22

24 Zone de surverse Ouest 5 moiséc Dim 12/05/24 Mer 09/10/24 23
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