



PREFECTURE
DE LA NIÈVRE



Conservatoire
d'espaces naturels
Bourgogne



Animation des Sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais »

Rapport d'activité : Avril 2019 – Mars 2020

Financements :




| | |
|-------------------------------|---|
| Organisme | Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne |
| Rédaction | Thibaud WYON |
| Date de publication | Juin 2020 |
| Financement de l'étude | Animation du site Natura 2000 : FEADER, État |
| Localisation | Sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais » FR2600966 et FR2612010 |
| Objectif du rapport | Le présent document s'inscrit dans la mise en œuvre des documents d'objectifs (DOCOB) des sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais ». Il rapporte l'animation Natura 2000 mise en place sur la période 2019/2020 par la structure animatrice, le CEN Bourgogne, sous l'autorité du maître d'ouvrage, à savoir l'Etat. |
| Mots-clefs | Animation Natura 2000, Rapport d'activité, Loire, MAEC |
| Illustrations | CEN Bourgogne 2019 |

Table des matières

| | |
|---|----|
| 1. Bilan temporel de l'année 2019-2020 | 4 |
| 2. Information, communication et sensibilisation | 5 |
| 3. Veille, conseil, appui technique..... | 7 |
| 4. Articulation avec les politiques publiques | 8 |
| 5. Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion | 9 |
| 5.1. Réflexion et mise en œuvre d'autres actions de gestion | 9 |
| 5.2. Mesures agro-environnementales et climatiques | 10 |
| 5.3. Contrats et Chartes Natura 2000 | 10 |
| 6. Évaluation et amélioration du dispositif..... | 11 |
| 7. Gestion administrative et financière | 12 |

1. Bilan temporel de l'année 2019-2020



La sous consommation des temps réalisés (77 jours) par rapport aux temps prévisionnels (107.5 jours) est liée aux avenants suivants :

- Report du bilan des MAEC de la 2nd tranche à la 3^{ème} tranche d'animation, 3^{ème} trimestre 2020 (+ 18 jours)
- Une sous consommation de l'enveloppe communication lié à un report de la parution de la gazette (confinement sanitaire)

2. Information, communication et sensibilisation

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|---------------------|---|--------------|----------------|--|---|
| Gazette Natura 2000 | Pour des raisons de ressources humaines au second semestre 2019, la conception du N°5 de la gazette Natura 2000 a été reportée au premier trimestre 2020 pour ne sortir en définitive qu'au second trimestre pour cause de report lié à la crise sanitaire du COVID-19. Durant cette période, la diffusion des anciens numéros de la gazette s'est poursuivie, notamment à l'occasion du comité de pilotage du 6 novembre 2019. | 10 | 5 | Publication de 1 plaquette annuelle : 1 | Rédaction et diffusion du numéro 6. Poursuite de la diffusion des anciens numéros. |
| Site internet | Plusieurs articles ont été publiés : <ul style="list-style-type: none"> - Les résultats de l'étude de suivi des gomphes de Loire en 2018 ; - Un contrat Natura 2000 en cours d'élaboration sur une boire. | 5 | 3 | Nombre d'articles mis en ligne : 2 | Mise à plat complet à prévoir en 2020 |
| Réunion des élus | Des échanges avec la communauté de communes du Nivernais bourbonnais ont permis de préciser les contours, les aménagements (sentier, accès à la Loire), les supports de communication et les démarches administratives à suivre pour le projet de sentier pédestre du Fleury. | 5.5 | 0.5 | Nombre de collectivités rencontrées : 1 | Suite aux élections municipales 2020, rencontre de l'ensemble des nouveaux élus au second semestre. |

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|---|--|
| Réunions publiques thématiques | Participation à la seconde rencontre des professionnels et acteurs du tourisme fluvial (18/10/2019). Cette réunion organisée conjointement avec les structures animatrices des sites Natura 2000 en amont et les gestionnaires des réserves naturelles locales a permis de préciser les futurs axes de collaboration et projets à développer pour concilier tourisme et préservation du patrimoine naturel. | 1.5 | 0.5 | Nombre d'acteurs rencontrés : 17 | Poursuite des rencontres d'acteurs des sites Natura 2000 selon les opportunités. Une nouvelle rencontre des acteurs du tourisme fluviale devrait avoir lieu pour avancer sur les projets engagés lors de la seconde édition. |
| Communication régulière auprès de la presse | Un article sur les incivilités (dégradation de clôtures, vol de matériel) subies par les éleveurs des francs bords a été rédigé et publié dans le Journal du Centre (12/05/2019) à la rubrique actualités. | 1 | 0.5 | Nombre de parutions dans la presse : 1 | Communication auprès de la presse lors de l'actualisation du DOCOB pour inciter les représentants des usagers à participer aux ateliers de travail. |

3. Veille, conseil, appui technique

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|-------------------------------------|--|--------------|----------------|--|--|
| Veille générale des projets | <p>Cette action a majoritairement concerné des agriculteurs pour des conseils ou la résolution de problème de voisinage (circulation de quads sur les francs bords, vol de matériel, problème d'abreuvement) ou des problèmes de paiement de MAEC. Les dates de pâturage ont également été rappelées, malgré une contestation grandissante des éleveurs, dans un contexte d'évolution rapide du climat (question d'une entrée et d'une sortie plus précoce remontée en DREAL).</p> <p>Le projet de sentier et d'accès à la Loire à Luthenay-Uxeloup a bien mobilisé l'animatrice pour l'accompagnement de la collectivité sur les choix d'aménagement et la notice d'incidence.</p> <p>Sur le même territoire, depuis 2 ans, la cellule d'animation accompagne l'élaboration d'un Plan Simple de Gestion. Le site a été racheté en mai 2019 par une start-up qui propose des placements financiers « vert » par la plantation d'arbres. Les essences proposées au catalogue n'ont pour le moment rien de local...</p> <p>Plus ponctuellement, SNCF Réseau a été accompagné sur l'incidence de pose de piézomètres en bordure de voie.</p> <p>Enfin, plusieurs sujets de sensibilisation et de communication (affiches Natura 2000, panneaux sur les oiseaux nicheurs) ont mobilisé conjointement la DDT et l'animatrice Natura 2000.</p> | 3 | 5 | <p>Nombre de projets suivis ou réponses aux sollicitations des services instructeurs : 10</p> | <p>Poursuite de l'accompagnement des porteurs de projets et coordination auprès des services instructeurs.</p> <p>Veiller aux essences qui seront plantées par EcoTree à Luthenay-Uxeloup (attention au greenwashing).</p> |
| Appui technique aux administrations | | 2 | 4 | | |

4. Articulation avec les politiques publiques

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|-------------------------------------|--|--------------|----------------|--|--|
| Participation aux réunions diverses | L'animation Natura 2000 a été représentée dans différentes réunions, à savoir les réunions de stratégie biodiversité au conseil départemental de la Nièvre, mais également à des réunions inter-CEN et gestionnaires associés ligériens « groupe Loire ». Ces dernières ont pour objectif d'échanger sur les problématiques inhérentes à la gestion de la Loire (pastoralisme, régulation des populations de sangliers, destruction des nichées de sternes par des crues printanières...) afin d'établir les stratégies communes d'actions. L'animation Natura 2000 a également été présente à la journée technique « contractualisation agricole » organisé par le Pôle Milieux Humides des CEN Bourgogne et Franche comté. Celui-ci a eu lieu le 23 mai 2019 à Neublans-Abergement. Cette journée a été l'occasion d'évaluer les meilleures contractualisations à entreprendre en zone humide. | 2 | 2 | Nombre de participation à des suivis de projets et de programmes : 4 | Poursuite du suivi des projets et programmes, notamment avec la mise en oeuvre de la loi 3D. |

5. Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion

5.1. Réflexion et mise en œuvre d'autres actions de gestion

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|---|--|--------------|----------------|---|--|
| Réflexion et mise en œuvre éventuelle d'autres actions de gestion | <p>Une opération de ramassage de déchets en bordure de Loire (28/09/2019) a été organisée, avec la participation de bénévoles et en partenariat avec un loueur de canoé (Les Petits Castors). Cette opération a mis en évidence le problème de résidus, notamment plastiques, de feux d'artifices.</p> <p>L'animation Natura 2000 a également répondu à une enquête du ministère de l'écologie sur l'état des milieux humides de la vallée de la Loire.</p> <p>Les CEN Allier et Bourgogne sont porteurs d'un projet de contrat territorial (outil agence de l'eau) sur la vallée de la Loire entre Iguerande et le Bec d'Allier. Un travail a été mené sur la complémentarité des 2 outils (technique, financière et temporelle).</p> | 3 | 3 | <p>Nombre de projets ou d'actions de gestion complémentaires : 2</p> | <p>Poursuivre en 2020 l'opération de ramassage des déchets pour sensibiliser sur le site Natura 2000.</p> <p>Suivre l'évolution du projet de contrat territorial et utiliser les études produites pour alimenter l'actualisation du DOCOB.</p> |

5.2. Mesures agro-environnementales et climatiques

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|--|---|
| Bilan et évaluation globale | Pour permettre de réaliser un bilan quantitatif et qualitatif de la mise en oeuvre des mesures agro-environnementales et climatiques en prenant en compte les engagements des agriculteurs en 2020, une prolongation de l'opération jusqu'en septembre 2020 a été proposée et validée par le maître d'ouvrage. | 20 | 2 | Nombre d'exploitants, surfaces contractualisées, évolutions de l'état de conservation des milieux contractualisés... | Rapport d'évaluation du dispositif en septembre 2020. |

5.3. Contrats et Chartes Natura 2000

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|---------------------|---|--------------|----------------|--|--|
| Contrat Natura 2000 | Un contrat Natura 2000 est en cours de montage à St Ouen-sur-Loire, lieu-dit Le Port des Bois. Porté par un propriétaire privé, il s'agit de la restauration et de l'entretien de deux annexes hydrauliques abritant l'une des dernières populations de nymphoïdes peltata de Bourgogne. Ce site est exempt de jussie mais présente des assecs estivaux de plus en plus prononcés (tronçon de Loire où l'incision du lit n'est toujours pas maîtrisée). | 10 | 10 | Nombre de contrats en cours de montage : 1 | Accompagnement sur le DLE, finalisation et dépôt du contrat en septembre 2020 Travaux à l'automne 2020 si l'hydrologie est favorable (assec nécessaire). |

6. Évaluation et amélioration du dispositif

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|--|---|--------------|----------------|--------------------------------------|---|
| Suivi de l'évolution du site, bilan des actions menées, de leur pertinence | La rédaction du rapport annuel d'activité fait le point sur les actions menées et sur la mise en œuvre des mesures du DOCOB. L'analyse peut également permettre de réajuster l'animation pour optimiser la mise en œuvre des mesures. | 2 | 1.5 | Rapport d'activité annuel : 1 | Rédaction d'un rapport d'activité pour la prochaine tranche d'animation 2020-2021. |
| Etudes complémentaires : Evaluation de l'état de conservation des pelouses ligériennes (2nd passage) | Une première évaluation avait été réalisée en 2014, suite aux campagnes MAET de 2011, 2012, 2013. L'opération a été renouvelé en 2019 pour évaluer l'état de conservation des pelouses suite aux mesures MAEC de 2015 et 2016. Les résultats de l'étude serviront à alimenter l'évaluation qualitative des MAEC contractualisées sur le territoire. | 25 | 21.5 | Rapport d'étude : 1 | La comparaison des résultats des deux études permettra d'évaluer les atouts et les faiblesses des mesures agro-environnementales et ainsi de proposer des outils ou des mesures complémentaires pour le prochain PAEC |
| Etudes complémentaires : Suivi annuel des Gomphe de Loire | 2019 correspond à la deuxième année consécutive de suivi des gomphe de Loire. Sur les 187 exuvies collectées, 187 appartiennent au gomphe à pinces (espèce assez commune), 3 seulement sont du gomphe serpentini et 0 exuvies du gomphe à pattes jaunes. Ainsi, très peu d'exuvies des espèces emblématiques du val de Loire ont été retrouvés, sans explication scientifique pour le moment (les populations sur le Val d'Allier, rivière sœur de la Loire bourguignonne, sont bien plus importantes). | 10 | 10 | Rapport d'étude : 1 | Pour suivre et confirmer les tendances mises en avant, il est nécessaire de poursuivre le suivi sur plusieurs années. Celui-ci étant désormais réalisé à l'échelle du bassin de la Loire, une comparaison avec les données élargies à l'ensemble du bassin, ou tout du moins à l'Allier et la Loire bourguignonne en amont du Bec d'Allier serait intéressante. |

7. Gestion administrative et financière

| Action prévue | Description | Jours prévus | Jours réalisés | Indicateurs de résultats | Suites à donner |
|-----------------------|---|--------------|----------------|--|---|
| Organisation du Copil | <p>Le comité de pilotage s'est réuni le 18 novembre 2019 à Sougy-sur-Loire. Son organisation a été réalisée en lien avec les services de l'État. Il a fait le bilan des actions menées au cours de la période 2018-2019 et des perspectives pour 2019-2020. Plusieurs thématiques y ont également été approfondies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposition de reconfiguration du site Natura 2000 avec l'incorporation de la partie nivernaise du site Natura 2000 « vallée de la Loire de Iguerande à Decize ». - La présentation du Domaine Public Fluvial de la Loire (délimitation, gestion, les actes délivrés aux animateurs Natura 2000) par la subdivision Loire de la DDT - Le suivi des annexes hydrauliques, notamment les problèmes d'assèchement liés à l'incision du lit de la Loire et l'érosion de leur biodiversité par la progression de la contamination par la jussie. - Le suivi des gomphes de Loire pour la seconde année consécutive, avec des résultats pour le moment inquiétants mais peut-être non représentatifs sur une série statistique plus longue (action à poursuivre). | 1.5 | 1.5 | <p>Nombre de participants au comité de pilotage : 18</p> <p>Nombre de structures représentées : 14</p> | <p>Le prochain comité de pilotage intégrera les collectivités nivernaises situées en amont de Decize.</p> <p>Election d'une présidence du comité de pilotage en cas de candidature d'une collectivité pour assurer la maîtrise d'ouvrage de l'animation pour les 3 prochaines années.</p> |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Suivi de la conduite de l'animation | Le bilan annuel d'activité est rédigé pour la période d'animation 2019-2020, il reprend les temps réalisés pour chacune des missions. L'animation a participé à une enquête du ministère de l'écologie sur l'état des milieux humides de la vallée de la Loire (NB : action affectée par erreur au suivi de l'animation). | 2 | 3 | Nombre de rapports rédigés : 1 | Rédaction du rapport annuel d'activité 2019-2020 en mars 2020. Remplissage du logiciel SIN2 à actualiser. |
| Relation avec les services de l'État | Des échanges réguliers ont eu lieu avec les services de l'État, maître d'ouvrage de l'animation, pour permettre l'articulation des actions de l'animation Natura 2000 : <ul style="list-style-type: none"> - Participation au club des opérateurs Natura 2000 organisé par la DREAL sur 2 jours dans le département du Doubs ; - Réunion d'étape avec la DDT 58 (25/02/2020) ; Ces réunions, couplées aux échanges téléphoniques réguliers, ont permis de réaliser des points d'avancement des actions mises en œuvre. | 4 | 4 | Nombre de participation à des réunions avec les services de l'État : 2 | Poursuite du partenariat avec les services de l'État, notamment dans le cadre de l'actualisation du document d'objectifs. |