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Organisme  

 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 
  

 
Rédaction  
 

 
Thibaud WYON  

 
Date de publication  
 

 
Décembre 2021 

 
Financement de l'étude  

 
Animation du site Natura 2000 : FEADER, État  
 

 
Localisation  

 
Sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais »  
FR2600966 et FR2612010 
  

 
Objectif du rapport  

 
Le présent document s’inscrit dans la mise en 
œuvre des documents d’objectifs (DOCOB) des 
sites Natura 2000 « Val de Loire Nivernais ». Il 
rapporte l’animation Natura 2000 mise en place 
sur la période 2020/2021 par la structure 
animatrice, le CEN Bourgogne, sous l’autorité 
du maître d’ouvrage, à savoir l’Etat.  
 

 
Mots-clefs  

 
Animation Natura 2000, Rapport d’activité, 
Loire, MAEC  
 

 
Illustrations  

 

CEN Bourgogne 2021  
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1. Bilan temporel de l’année 2020-2021 
 

 

L’augmentation des temps réalisés (162.5 jours) par rapport aux temps prévisionnels (120 jours) est liée aux avenants suivants :  

- Report du bilan des MAEC de la 2nd tranche à la 3ème tranche d’animation, 3ème trimestre 2020 (+ 18 jours) 

- Prolongation de la 3ème tranche d’animation jusque fin juin 2021 (+ 24.5 jours) 

La différence de répartition du temps entre prévisionnel et réalisé est exposé dans les paragraphes suivants.  
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Gestion administrative et financière (7.)

Suivi annuel des gomhes de Loire (6.1.3.)

Suivi du site Natura 2000 (6.1.2.)

Bilan et actualisation du DOCOB (6.1.1.)

Contrats et Chartes Natura 2000 (5.3.)

Bilan des MAEC (5.2.2.)

Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (5.2.1.)

Réflexion et mise en oeuvre d'autres actions de gestion (5.1)

Articulation avec les politiques publiques (4.)

Veille, conseil, appui technique (3.)

Information, communication et sensibilisation (2.)

Bilan de l'animation Natura 2020-2021

TEMPS PREVISIONNEL (jours) TEMPS REALISE (jours)
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2. Information, communication et sensibilisation 

 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Gazette Natura 2000 

Rédaction des articles suivants en 2021 :  
- Modification du périmètre du site Natura 
- Bilan des MAEC et perspectives 
- Actualisation du DOCOB 
- Zoom sur une espèce exotique 

envahissante : le raton laveur 

10 5 
Publication de 1 

plaquette 
annuelle : 0 

Mise en forme, impression et 
diffusion du numéro 6 au 1er 
semestre 2022. Poursuite de la 
diffusion des anciens numéros.  

Site internet Aucune action réalisée 5 0 
Nombre d’articles 

mis en ligne : 0 
Refonte du site internet 
nécessaire. 

Réunion des élus 
Animation perturbée par la crise sanitaire. 
Aucune réunion n’a été programmée. 

5.5 0 
Nombre de 
collectivités 

rencontrées : 0 

Rencontre des collectivités à la 
demande en réponse à des projets 
d’aménagement. 

Réunions publiques 
thématiques 

Sortie terrain organisée avec le service déchets 
de la communauté de communes du Sud 
Nivernais dans le cadre de la semaine 
européenne du développement durable, sur le 
thème « des dépôts sauvages et de la 
biodiversité, quels impacts en bord de Loire ? » 

1.5 5 
Nombre d’acteurs 

rencontrés : 0 

Animateur cas contact COVID, 
sortie annulée. Report de l’action 
en 2021 

Communication 
régulière auprès de 

la presse 

Article promotionnel dans le JDC pour 
l’animation nature organisée avec la CCSN dans 
le cadre de la SEDD. 

1 0 
Nombre de 

parutions dans la 
presse : 1 

Action à reconduire en 2021 

  



 
Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne Animation Natura 2000 « Val de Loire Nivernais »  

Rapport d’activité Avril 2020 - Juin 2021 6 

3. Veille, conseil, appui technique 
 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Veille générale des 
projets 

 

Cette action a permis de suivre et 
d’accompagner 6 maitres d’ouvrages en 2020-
2021 sur des projets très variés : 

- 1 installation en maraichage BIO 
- 1 opération de faucardage 
- 1 enfouissement de ligne HT 
- 2 extensions d’habitation 
- 1 projet photovoltaïque 

Hormis le projet photovoltaïque (sans suite), 
l’ensemble des opérations a été mené à terme 
avec des mesures d’évitement ou de réduction 
des impacts sur le site Natura 2000.  
 
On notera que le nombre de jours prévisionnel 
est largement sous dimensionné, certains 
projets nécessitent une analyse des études 
préalables, une visite sur le terrain, des échanges 
avec les services instructeurs sur la séquence 
ERC. 

3 6.5 

Nombre de 
projets suivis ou 

réponses aux 
sollicitations des 

services 
instructeurs : 6 

 

Poursuite de l’accompagnement 
des porteurs de projets et 
coordination auprès des services 
instructeurs.  
 
Si la tendance à la hausse du 
nombre d’appui technique se 
confirme dans les années à venir, 
une révision  

Appui technique aux 
administrations 

 
2 5.5 
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4. Articulation avec les politiques publiques 

 
Action prévue Description Jours 

prévus 
Jours 

réalisés 
Indicateurs de 

résultats 
Suites à donner 

Participation aux 
réunions diverses 

L’animation Natura 2000 a été sollicité à 
plusieurs reprises, notamment par :  

- La DDT de la Nièvre, pour la gestion du 
pastoralisme à proximité du captage 
d’eau potable de Luthenay-Uxeloup ; 

- La DDT58, pour la régulation du sanglier 
sur le DPF et le site de Chamon à 
Luthenay-Uxeloup. 
 

L’animation Natura 2000 a aussi participé à : 
- Club opérateur N2000 du 09/10/2020 ; 
- CRAEC du 26/11/2020 ; 
- GT Forêt DREAL du 30/11/2020 ; 
- GT prairies DREAL du 08/03/2021 ; 
- Réunion de la DDT de la Nièvre sur le 

devenir de la digue de Luthenay-
Uxeloup (transfère de gestion à la 
collectivité gémapienne). 

2 5 

Nombre de 
participation à des 
suivis de projets et 
de programmes : 7 

Poursuite du suivi des projets et 
programmes, notamment dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
la compétence GEMAPI pour les 
EPCI du territoire.  
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5. Mise en œuvre et suivi des mesures de gestion  

5.1. Réflexion et mise en œuvre d’autres actions de gestion 
 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Réflexion et mise en 
œuvre éventuelle 

d’autres actions de 
gestion 

Les CEN Allier et Bourgogne sont porteurs d’un 
projet de contrat territorial (outil agence de 
l’eau) sur la vallée de la Loire entre Iguerande et 
le Bec d’Allier. Un travail se poursuit sur la 
complémentarité des 2 outils (technique, 
financière et temporelle). 
 
Le CEN Bourgogne suit le projet Loire Itinérances 
et veille à ce que la valorisation touristique de la 
Loire n’impact pas les espèces et les Habitats 
d’Intérêt communautaire du site Natura 2000.  

3 2.5 

Nombre de projets 
ou d’actions de 

gestion 
complémentaires : 

2 

Suivi de l’évolution du projet de 
contrat territorial et utilisation 
les études produites pour 
alimenter l’actualisation du 
DOCOB.  
 
Suivi du projet Loire Itinérances 
et des interactions sur le site 
Natura 2000. 
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5.2. Mesures agro-environnementales et climatiques 
 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de résultats Suites à donner 

Mesures agro-
environnementales 

et climatiques 
(MAEC) 

L’animation agricole a été nécessaire dans le 
cadre de la prolongation des MAEC en 2021, avec 
pour tâches effectuées :  

- Rédaction d’un PAEC 2021 pour la 
reconduction des MAEC à échéance.  

- Contact des 35 exploitants signataires, 
rédaction et signature de pré-
engagements MAEC 

- Mise à jour de diagnostics écologiques 
- Assistance à la déclaration PAC 

75 71 
Taux de réengagement 

des agriculteurs : 
95,4% 

Maintien de la dynamique de 
contractualisation.  
 
Recrutement de nouveaux 
exploitants pour la prochaine 
PAC 

Bilan et évaluation 
globale 

Pour permettre de réaliser un bilan quantitatif et 
qualitatif de la mise en œuvre des mesures agro-
environnementales et climatiques en prenant en 
compte les engagements des agriculteurs en 
2020, une prolongation de l’opération jusqu’à fin 
septembre 2020 a été proposée et validée par le 
maître d’ouvrage.  

18 18 

Nombre d’exploitants : 
35 

Surfaces 
contractualisées : 

3 000 ha 
Mesures de conversion 

de culture : +14% 

Les résultats du rapport 
montrent que le maintien 
d’une agriculture extensive 
est indispensable pour 
conserver les prairies et les 
pelouses ligériennes en bon 
état de conservation. 
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5.3. Contrats et Chartes Natura 2000 
 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Contrat Natura 2000 

A St Ouen-sur-Loire, lieu-dit Le Port des Bois, le 
Contrat N2000 porté par un propriétaire privé, 
n’a pu être réalisé à l’automne 2020 
(indisponibilité de l’entrepreneur). Pour faciliter 
le suivi des populations de nymphoïdes peltata, 
les zones colonisées ont été relevées au GPS.  
 
A Luthenay-Uxeloup, l’animation Natura 2000 a 
travaillé à l’émergence d’un contrat Natura 2000 
sur un massif forestier privé (analyse des enjeux, 
rencontre sur site et proposition d’actions). 
L’opération visait la création de mares 
forestières et la restauration d’une boire de la 
Loire.  

10 12.5 
Nombre de 

contrats en cours 
de montage : 2 

A St Ouen-sur-Loire, suivi des 
travaux à l’automne 2021 si 
l’hydrologie est favorable (assec 
nécessaire).  
 
A Luthenay-Uxeloup relance 
l’opérateur privé en 2022 pour 
connaitre les raisons de l’arrêt du 
projet. Financement participatif 
plutôt que Contrat Natura 2000 ? 
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6. Évaluation et amélioration du dispositif 

 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Bilan et actualisation 
du DOCOB 

Avec la modification du périmètre du site Natura 
2000, il a été nécessaire de faire un 1er travail de 
compilation des données issues des 2 sites ; de 
vérifier l’obsolescence de certaines données, de 
certaines mesures (contrats Natura 2000) de 
vérifier l’évolution des enjeux (changement 
climatique) et des objectifs. 

0 15 Rapport : en cours 
Poursuite de l’actualisation du 
DOCOB en 2022  

Suivi du site Natura 
2000 

La rédaction du rapport annuel d’activité fait le 
point sur les actions menées et sur la mise en 
œuvre des mesures du DOCOB. L’analyse peut 
également permettre de réajuster l’animation 
pour optimiser la mise en œuvre des mesures.  

2 3 
Rapport d’activité 

annuel : 1 

Rédaction d’un rapport d’activité 
pour la prochaine tranche 
d’animation 2010-2021.  

Etudes 
complémentaires : 

Suivi annuel des 
Gomphes de Loire 

2019 correspondait à la deuxième année 
consécutive de suivi des gomphes de Loire. Très 
peu d’exuvies des espèces emblématiques du val 
de Loire ont été retrouvés, sans explication 
scientifique. Pour infirmer ou confirmer ces 
résultats, un troisième passage a débuté au 
printemps 2021.  

0 3.5 Rapport d’étude : 0 
Poursuite des suivis à l’été 2021 
et production des résultats du 
suivi courant 2022.   
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7. Gestion administrative et financière 
 

Action prévue Description Jours 
prévus 

Jours 
réalisés 

Indicateurs de 
résultats 

Suites à donner 

Organisation du 
Copil 

En raison de la crise sanitaire et du décalage 
induit des actions programmées, le COPIL n’a pas 
été réuni  

1.5 0 

Nombre de 
participants au 

comité de 
pilotage : 0 
Nombre de 
structures 

représentées : 0 

Le prochain comité de pilotage 
intégrera les collectivités 
nivernaises situées en amont de 
Decize.  

Suivi de la conduite 
de l’animation 

Le bilan annuel d’activité est rédigé pour la 
période d’animation 2020-2021, il reprend les 
temps réalisés pour chacune des missions.  
 
Le temps réalisé intègre également la rédaction 
du bilan triennal 2018-2021, incluant la mise en 
œuvre du DOCOB au cours des 3 dernières 
années 
 

4 6 
Nombre de 

rapports rédigés : 
2 

Remplissage du bilan sous SIN2.  

Relation avec les 
services de l’État 

Des échanges réguliers ont eu lieu avec les 
services de l’État, maître d’ouvrage de 
l’animation, pour permettre l’articulation des 
actions de l’animation Natura 2000  
 
Ces réunions, couplées aux échanges 
téléphoniques réguliers, ont permis de réaliser 
des points d’avancement des actions mises en 
œuvre.  

4 4 

Nombre de 
participation à 

des réunions avec 
les services de 

l’État : non chiffré 

Poursuite du partenariat avec les 
services de l’État, notamment dans 
le cadre de l’actualisation du 
document d’objectifs.  

 


